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    Vizija

  




  

    

      Mungos ne ugrožava zavičajnu faunu na području svoje rasprostranjenosti. Njegove populacije su iskorijenjene ili se uspješno kontroliraju, a namjerno ili nenamjerno unošenje mungosa u nova područja je spriječeno.

    

  




  

    

      TEMA A: Razvoj kapaciteta za provedbu Plana upravljanja

    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ A1: Osigurani su potrebni kapaciteti, koordinacija i praćenje aktivnosti uklanjanja populacija mungosa.

    

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj A1.1 

    

    

      Osigurana je koordinirana provedba Plana upravljanja uz sustavno praćenje rezultata provedbe aktivnosti na lokalnoj razini i na cijelom području rasprostranjenosti mungosa.

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Broj sastanaka radne skupine.

    

  




  

    

      Broj izvješća poslanih od strane koordinatora provedbe aktivnosti radnoj skupini.

    

  




  

    

      Broj provedenih analiza.

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Kontrolu i iskorjenjivanje populacije potrebno je provoditi na ograničenom području, organizirano, dosljedno i kroz duže vremensko razdoblje (detaljno u Poglavlju 4.6). 

  




  

    Zbog navedenog, provedbu uklanjanja jedinki, bila ona u cilju značajnog smanjenja gustoće populacije ili potpunog iskorjenjivanja, predviđeno je provoditi istovremeno i koordinirano na određenoj geografski logičnoj cjelini (geografski povezano područje). 

    

      Jedno geografski povezano područje

    

    , koje se administrativno nalazi unutar teritorija RH, odvojeno je od drugih rijekom, reljefno, morem ili samom državnom granicom RH.  Ako se na jednom geografski povezanom području nalazi više različitih korisnika (npr. javna ustanova za poslove zaštite prirode i lovoovlaštenik), onda je aktivnosti potrebno provoditi istovremeno od strane svih korisnika. Na primjer, otok Mljet je jedno geografski povezano područje i aktivnosti uklanjanja je potrebno istovremeno i koordinirano provoditi i na području kojim upravlja nadležna javna ustanova za poslove zaštite prirode i na području kojim upravlja lovoovlaštenik. U suprotnom, provođenje aktivnosti na samo jednom od dva navedena područja, a bez podizanja ograde za ograničavanje kretanja jedinki mungosa, neće dovesti do ostvarivanja cilja. Zato je važno uskladiti financiranje provedbe aktivnosti uklanjanja jedinki istovremeno za sve korisnike pojedinog geografski povezanog područja. Za potrebe provedbe ovog Plana upravljanja definirana su sljedeća geografski povezana područja: (1) otok Korčula, (2) otok Hvar, (3) otok Mljet, (4) otok Čiovo, (5) otok Škrda, (6) poluotok Pelješac, (7) sjeverozapadno od rijeke Neretve do Vrgorca kod Imotskog, (8) jugoistočna dolina rijeke Neretve do granice RH kod Neuma, (9) područje od granice RH kod Neuma do Konavla, (10) Konavle i na kraju (11) izolirani otoci u području NP Mljet - Moračnik, Kobrava i Tajnik. Provedba Plana upravljanja ne mora započeti istovremeno na svim geografski povezanim područjima. Ipak preporučuje se istovremena provedba aktivnosti uklanjanja na geografski povezanim područjima na kopnu ((6) poluotok Pelješac, (7) sjeverozapadno od rijeke Neretve do Vrgorca kod Imotskog, (8) jugoistočna dolina rijeke Neretve do granice RH kod Neuma, (9) područje od granice RH kod Neuma do Konavla, (10) Konavle). 

  




  

    

      [image: Map  Description automatically generated]

    

  




  

    

      Slika 1-1 Kartografski prikaz geografski povezanih područja (podloga: OSM Standard, izradio: Oikon d.o.o.).

    

  




  

    Kada provedba Plana upravljanja započne na jednom geografski povezanom području, 

    

      koordinator provedbe aktivnosti

    

     je zadužen za organizaciju i koordinaciju aktivnosti na tom području odnosno na lokalnoj razini. Rezultate provedbe aktivnosti koordinator će u obliku pisanog izvješća svakih šest (6) mjeseci slati radnoj skupini. Radna skupina će u sklopu sastanaka koji su predviđeni dva puta godišnje pratiti provedbu Plana upravljanja i kontrolirati provedbu aktivnosti na cijelom području rasprostranjenosti mungosa. Analizom prikupljenih podataka, koja će se provoditi od treće do desete godine provedbe Plana upravljanja (ukupno 8 analiza) dolazit će se do novih saznanja o ekologiji, ponašanju i rasprostranjenosti mungosa. 

    

      Radna skupina

    

     će prema tome donositi odluku o prilagodbi intenziteta i organizaciji aktivnosti u skladu s novim spoznajama i iskustvima. Time će se povećati efikasnost, a optimizirati troškovi provedbe Plana upravljanja. 

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme  provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.1

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti radnu skupinu

          




        

        			

          

            1.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            U prvoj godini od usvajanja Plana upravljanja uspostavljena je radna skupina

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.2

            

          




        

        			

          

            Pratiti rezultate provedbe svih aktivnosti uklanjanja predviđenih Planom upravljanja

          




        

        			

          

            1. - 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            radna skupina

          




        

        			

          

            Radna skupina se sastala dva puta godišnje i na temelju rezultata aktivnosti A1.1.4. i A1.1.6 izradila zapisnik o ukupno provedenim aktivnostima, prikupljenim podacima, relevantnim opažanjima i iskustvima, te procjenama rizika za daljnju provedbu Plana upravljanja

          




          

            Najmanje 20 izrađenih zapisnika

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00 

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.3

            

          




        

        			

          

            Odrediti koordinatore provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            1. – 5.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, 

            lokalna i regionalna samouprava, javna ustanova za poslove zaštite prirode 

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, djelatnici javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Za svako geografski povezano područje određen je 

            

              koordinator provedbe aktivnosti

            

            , ukupno 10 koordinatora

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




          

             

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.4

            

          




        

        			

          

            Svaka

             dva mjeseca ili nakon svake akcije uklanjanja prikupiti detaljne podatke o provedenim aktivnostima uklanjanja i kontrolirati broj prikupljenih repova

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            koordinator provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prikupljeni repovi su svaka dva mjeseca pregledani i prebrojeni. Dva puta godišnje radnoj skupini su poslana detaljna izvješća 

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              A.1.1.5

            

          




        

        			

          

            Zbrinuti nusproizvode životinjskog podrijetla

          




        

        			

          

            1. - 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, jedinica lokalne i regionalne samouprave 

          




        

        			

          

            lovoovlaštenik, registrirani subjekt za sakupljanje nusproizvoda životinjskog podrijetla 

          




        

        			

          

            Svi nusproizvodi životinjskog podrijetla prikupljeni aktivnostima uklanjanja jedinki su propisno zbrinuti pod službenim nadzorom i na temelju dozvole nadležnog veterinarskog inspektora u ograđene jame određene za tu namjenu uz posipavanje živim vapnom ili predani registriranom subjektu za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla

          




           




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            116.000, 00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.6

            

          




        

        			

          

            Odrediti precizne intenzitete i organizaciju provedbe aktivnosti uklanjanja

          




        

        			

          

            3. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            stručnjak za male/srednje kopnene sisavce s iskustvom statističke obrade prostornih podataka i poznavanjem ekologije sisavaca

          




        

        			

          

            Od treće godine do kraja provedbe Plana upravljanja za svako geografski povezano područje je na temelju rezultata i analiza provedenih aktivnosti određen minimalni radni napor i potrebna organizacija uklanjanja

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            400.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

     

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj A1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja osiguran je potreban broj zamki za hvatanje mungosa.

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja: 

    

  




  

    

      Izrađen nacrt zamki

    

  




  

    

      Broj zamki i mrtvolovki osiguranih za pojedino geografski povezano područje.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Intenzivno uklanjanje mungosa moguće je provesti jedino kaveznim zamkama. Pojam zamke se odnosi na mrtvolovke ili kombinaciju živolovki i mrtvolovki (selektivne zamke). Na područjima gdje nema zavičajnih vrsta koje bi mogle stradati primjenom neselektivnih zamki, moguće je koristiti mrtvolovke (otoci Moračnik, Tajnik, Kobrava i Škrda). Na ostalim područjima, hvatanje živolovkama je jedini do sada poznati način kojim se sa sigurnošću neće ugroziti zavičajna fauna. Nakon što se jedinke mungosa uhvate živolovkama, potrebno ih je usmrtiti pomoću mrtvolovke. Jedinke drugih vrsta uhvaćene u živolovku treba pustiti.

  




  

    Živolovke i mrtvolovke su pojedinačno dostupne na tržištu, međutim mehanizam koji omogućava selektivni prelazak uhvaćene jedinke iz živolovke u mrtvolovku nije moguće nabaviti u prodaji. Zbog navedenog je prije početka provedbe aktivnosti potrebno izraditi nacrt kombinacije živolovke i mrtvolovke. U kombinaciji živolovke i mrtvolovke, dio koji je mrtvolovka će se naknadno i prema potrebi prikopčati na živolovku, a potom će se otvaranjem pregrade osigurati prelazak mungosa iz živolovke u mrtvolovku.

  




  

    Zamke treba nabaviti prije početka provedbe aktivnosti uklanjanja na pojedinom geografski povezanom području.

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti*

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.2.1

            

          




        

        			

          

            Izraditi nacrte

             selektivnih 

            zamki (kombinacija živolovke i mrtvolovke)

          




        

        			

          

            1. 

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            osoba s iskustvom hvatanja mungosa zamkama 

          




        

        			

          

            U prvoj godini provedbe Plana upravljanja izrađeni su nacrti selektivnih zamki

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            3.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.2.2

            

          




        

        			

          

            Osigurati selektivne zamke i mrtvolovke

          




        

        			

          

            1. – 5.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            koordinator provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Na početku organizacije aktivnosti uklanjanja za određeno geografski povezano područje osiguran je predviđeni broj selektivnih zamki, mamaca i ostalog potrošnog materijala, odnosno mrtvolovki za otoke Kobravu, Moračnik, Tajnik i Škrdu

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            1.930.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU,

            proračun lokalne i regionalne samouprave 

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

      TEMA B: Iskorjenjivanje populacija mungosa na manjim otocima i otočićima

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      OPĆI CILJ B1: Populacija mungosa je iskorijenjena na manjim otocima i otočićima.

    

  




  

    

      Specifični cilj B1.1 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su iskorijenjene s otoka Moračnik, Kobrava i Tajnik u Nacionalnom parku Mljet.

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja: 

    

  




  

    

      Jednu godinu monitoringom nije zabilježena niti je uhvaćena jedinka mungosa.

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Mungos na otocima Moračniku, Kobravi i Tajniku ima vjerojatno značajan negativni utjecaj na lokalnu faunu ugroženih morskih ptica. Na navedenim otocima se zbog svoje veličine (0,09 km

    

      2

    

    , 0,25 km

    

      2

    

     i 0,52 km

    

      2

    

    ) može provesti brzo iskorjenjivanje mungosa u prvoj (1.) godini provedbe Plana upravljanja (Budinski i sur. 2016). Jednu godinu nakon provedbe aktivnosti uklanjanja mrtvolovkama ne smije biti zabilježena jedinka mungosa da bi se potvrdilo ostvarenje cilja. Također, sva tri otoka su pod nadležnošću Javne ustanove Nacionalni park Mljet i na njima nije prisutna druga zavičajna fauna koja može biti ugrožena aktivnostima uklanjanja mrtvolovkama. Zbog navedenog bi iskorjenjivanje trebalo biti jednostavnije organizirati, koordinirati i brzo provesti (uklanjanje samo mrtvolovkama je brže i efikasnije).

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.1

            

          




        

        			

          

            Provoditi organizirano uklanjanje jedinki mrtvolovkama na cijelim površinama otoka

          




        

        			

          

            1. 

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, Javna ustanova Nacionalni park Mljet

          




          

             

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (djelatnici Javne ustanove Nacionalni park Mljet, 

            lovci, osposobljeni volonteri, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje)

          




        

        			

          

            Provedene su najmanje 2 akcije uklanjanja godišnje, a svaka akcija trajala je najmanje 15 dana radnog napora

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            90.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU,

            proračun lokalne i regionalne samouprave 

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.2

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti praćenje fotozamkama uz korištenje mamaca i ciljano uklanjati preostale jedinke mrtvolovkama

          




        

        			

          

            2. – 3.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, Javna ustanova Nacionalni park Mljet

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (djelatnici Javne ustanove Nacionalni park Mljet, 

            lovci, osposobljeni volonteri, osobe/subjekti ugovoreni za provedbu aktivnosti)

          




        

        			

          

            Fotozamke su aktivne četiri mjeseca godišnje, dva mjeseca u proljeće i dva mjeseca u jesen

          




          

            Sve zabilježene jedinke su uklonjene.

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            15.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU,

            proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj B1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su iskorijenjene s otoka Čiovo i Škrda.

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Dvije uzastopne godine monitoringom nije zabilježena niti je uhvaćena jedinka mungosa na otoku Škrdi.

    

  




  

    

      Tri uzastopne godine monitoringom nije zabilježena niti je uhvaćena jedinka mungosa na otoku Čiovu.

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja: 

    

  




  

    Otok Škrda je najsjevernija lokacija na kojoj je uspostavljena populacija mungosa. S obzirom na to da se radi o ograničenom lokalitetu male površine (2 km

    

      2

    

    ) i izoliranom slučaju na sjevernom Jadranu, potpuno iskorjenjivanje bi smanjilo mogućnost namjernog ili slučajnog raseljavanja jedinki. Na području je uspostavljeno jedno lovište, a za zaštićene dijelove prirode nadležna je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Ličko – senjske županije. Zbog malog broja korisnika prostora, organizacija i koordinacija bi trebale biti relativno jednostavne što bi potencijalno omogućilo brzo postizanje cilja. Iskorjenjivanje populacije predviđeno je postići u razdoblju od četiri (4) godine.

  




  

    Otok Čiovo je mostovima povezan s kopnom. Iako za sada nije zabilježen prelazak jedinki na područje Trogira, nije moguće u potpunosti isključiti navedeni događaj u budućnosti. Također, nedaleko od Trogira je posebni ornitološko - ihtiološki rezervat Pantan i iskorjenjivanjem mungosa na otoku Čiovu bi se ujedno spriječilo moguće širenje populacije mungosa na to područje. Iako je otok Čiovo relativno velike površine (30 km

    

      2

    

    ), dobrom koordinacijom i intenzivnim uklanjanjem potencijalno je moguće potpuno iskorijeniti mungosa. S divljači na otoku Čiovu upravlja jedan lovoovlaštenik, a zaštićeni dijelovi prirode su pod nadležnošću Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – "More i krš". Iskorjenjivanje populacije predviđeno je postići u razdoblju od sedam (7) godina.

  




  

     

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.1

            

          




        

        			

          

            Na otoku Čiovu provoditi organizirano cjelogodišnje uklanjanje jedinki selektivnim zamkama na prioritetnim područjima

          




        

        			

          

            1. – 2.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            Nakon dvije godine istog radnog napora u trajanju od najmanje 60 dana godišnje, uklanjanje je rezultiralo smanjenjem ukupnog broja uhvaćenih jedinki za 1/3.

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            460.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.2

            

          




        

        			

          

            Na otoku Škrdi provoditi organizirano uklanjanje jedinki mrtvolovkama na cijeloj površini otoka

          




        

        			

          

            1. – 2.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            Nakon dvije godine istog radnog napora u trajanju od najmanje 40 dana godišnje uklanjanje je rezultiralo smanjenjem ukupnog broja uhvaćenih jedinki za 3/4.

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            227.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.3

            

          




        

        			

          

            Na otoku Čiovu provoditi uklanjanje selektivnim zamkama na području cijelog otoka, a s fokusom na prioritetna područja i intenzitetom određenim u sklopu aktivnosti A1.1.6

          




        

        			

          

            3. – 5.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            Nakon pete godine provođenja aktivnosti uklanjanja gustoća populacije je smanjena za najmanje 2/3 od procijenjene početne gustoće populacije

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            690.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.4

            

          




        

        			

          

            Na otoku Čiovu uspostaviti praćenje fotozamkama uz korištenje mamaca i uklanjati preostale jedinke zamkama

          




        

        			

          

            3. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za provedbu aktivnosti, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            Fotozamke su aktivne šest mjeseci godišnje, tri mjeseca u proljeće i tri mjeseca u jesen. Sve zabilježene jedinke su uklonjene

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            41.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.5

            

          




        

        			

          

            Na otoku Škrdi uspostaviti praćenje fotozamkama uz korištenje mamaca i uklanjati preostale jedinke mrtvolovkama

          




        

        			

          

            2 .- 4.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za provedbu aktivnosti, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            Fotozamke su aktivne četiri mjeseca godišnje, 2 mjeseca u proljeće i 2 mjeseca u jesen
Sve zabilježene jedinke su uklonjene

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            9.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.6

            

          




        

        			

          

             Na otoku Čiovu pronaći preostale jedinke uz pomoć pasa dresiranih za traženje mungosa te ih ciljano ukloniti selektivnim zamkama

          




        

        			

          

            5. – 7.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            

              
Tijekom organiziranih akcija u trajanju od 24 dana godišnje (72 dana ukupno) korišteno je pet pasa dresiranih za traženje mungosa

          




          

             Sve otkrivene jedinke su uklonjene 

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            1.600.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

       

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      TEMA C: Kontrola gustoće populacije mungosa na većim otocima i kopnu

    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ C1: Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa na većim otocima i kopnu su kontrolirane i nemaju značajan utjecaj na zavičajne ekosustave.

    

  




  

    

     

  




  

    

      Specifični cilj C1.1 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacija mungosa je značajno smanjena na području od rijeke Neretve jugoistočno do granice RH kod Neuma.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Nakon šeste godine provedbe Plana upravljanja relativna gustoća populacije ne prelazi jednu trećinu utvrđene početne relativne gustoće populacije. 

    

  




  

    

      

        Objašnjenje cilja:

      

    

  




  

    Zbog velikih površina povoljnih staništa za mungosa, gustoća populacije u jugoistočnoj dolini rijeke Neretve do granice RH kod Neuma je vjerojatno vrlo velika. Ušće rijeke Neretve je također posebni ornitološko – ihtiološki rezervat u kojem mungos predstavlja ugrozu za zavičajne vrste. Ovo je područje ujedno i granica populacije, a time i točka širenja populacije na nova kopnena područja u RH.

  




  

    Zbog navedenog je na ovom području potrebno provoditi intenzivno uklanjanje. U razdoblju od šest (6) godina cilj je smanjiti gustoću populacije za najmanje dvije trećine od početne relativne gustoće populacije i time značajno umanjiti mogućnost širenja jedinki i pritiske na lokalnu faunu.  

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti*

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.1.1

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti i održavati suradnju s lovoovlaštenicima

          




        

        			

          

            1.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i ministarstvo nadležno za poslove lovstva, j

            avna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i ministarstva nadležnog za poslove lovstva, djelatnici javne ustanove

             za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Prije početka provedbe aktivnosti uklanjanja na ovom području održati najmanje 2 sastanka s predstavnicima 5 lovoovlaštenika koji djeluju na području rijeke Neretve

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.1.2

            

          




        

        			

          

            Provoditi dvije organizirane akcije uklanjanja selektivnim zamkama godišnje

          




        

        			

          

            1. – 2.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove 

            za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Provedene su najmanje četiri organizirane akcije uklanjanja, a svaka akcija trajala je najmanje 30 dana radnog napora. Uklanjanje je nakon dvije godine istog radnog napora rezultiralo smanjenjem ukupnog broja uhvaćenih jedinki za 1/3

          




          

            Radnoj skupini je predano izvješće u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            264.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.1.3

            

          




        

        			

          

            Provoditi godišnje dvije akcije uklanjanja selektivnim zamkama intenzitetom određenim u sklopu aktivnosti A1.1.6 i s obzirom na rezultate aktivnosti C1.1.4

          




        

        			

          

            3. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove

             za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Provedeno je najmanje 16 organiziranih akcija uklanjanja. Nakon šeste godine provođenja aktivnosti uklanjanja gustoća populacije je smanjena za najmanje 2/3 od procijenjene početne gustoće populacije

          




          

            Radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            1.060.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.1.4

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti praćenje fotozamkama 

            uz korištenje mamaca

          




        

        			

          

            3. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (djelatnici javne ustanove 

            za poslove zaštite prirode

            , osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri)

          




        

        			

          

            Fotozamke su aktivne četiri mjeseca godišnje, dva mjeseca u proljeće i dva mjeseca u jesen, a na temelju rezultata praćenja organizirana je aktivnost C1.1.3

          




          

            Radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            97.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.1.5

            

          




        

        			

          

            Informirati lovce i ostalo lokalno stanovništvo o provedbi aktivnosti uklanjanja i mogućnostima za dojavu viđenih jedinki  

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode, lokalna i regionalna samouprava

          




        

        			

          

            koordinator provedbe aktivnosti, djelatnici javne ustanove

             za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Za svakog od ukupno pet lovoovlaštenika  - svake tri godine na godišnjem sastanku lovci su informirani o provedbi aktivnosti uklanjanja, aplikaciji Invazivne vrste i lokalnim kontaktima za dojavu lokacija viđenih jedinki

          




          

            Jednom godišnje su informirana četiri mjesna odbora Grada Opuzena o provedbi aktivnosti uklanjanja

          




          

            Jednom godišnje informacije o stanju provedbe aktivnosti uklanjanja, mogućnostima za dojavu viđenih jedinki putem lokalnih kontakta i aplikacije Invazivne vrste objavljene su na web stranicama četiri mjesna odbora Grada Opuzena

          




          

            Jednom  godišnje na oglasnim pločama četiri mjesna odbora Grada Opuzena izvješene su osnovne informacije o provedbi aktivnosti uklanjanja i mogućnostima za dojavu viđenih jedinki putem aplikacije Invazivne vrste i lokalnih kontakta za dojavu

          




        

        			

          

            2

          




        

        			

          

            20.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Specifični cilj C1.2 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacije mungosa su značajno smanjene na otocima Hvaru, Korčuli i Mljetu te poluotoku Pelješcu i u Konavlima.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Nakon šeste godine provedbe Plana upravljanja relativna gustoća populacije ne prelazi polovinu utvrđene početne relativne gustoće populacije.

    

  




  

     

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Na otocima Mljet, Korčula i Hvar te na poluotoku Pelješcu mungos je prisutan dugi niz godina. Zbog velikih površina povoljnih staništa za mungosa i dugogodišnje prisutnosti vrste, gustoća populacije je na ovim područjima vjerojatno velika. Na području Konavla se očekuje slična situacija upravo zbog velike zastupljenosti poljoprivrednih površina, a time i izvora hrane za mungosa. K su navedena geografski povezana područja pojedinačno i ukupno gledano velikih površina, na njima će biti potrebna dugogodišnja organizirana provedba aktivnosti uklanjanja. U razdoblju od šest (6) godina smanjenje gustoće populacije za barem polovinu od početne značit će značajno smanjenje, a predviđeni intenzitet uklanjanja je u skladu s ljudskim kapacitetima potrebnima za dugogodišnju provedbu aktivnosti uklanjanja.  

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.2.1

            

          




        

        			

          

            Provoditi cjelogodišnje uklanjanje selektivnim zamkama, a dodatno jednom godišnje provesti ciljanu organiziranu akciju uklanjanja selektivnim zamkama

          




        

        			

          

            1. – 2.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove 

            za  poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

             

          




          

            Na svakom geografski povezanom području obuhvaćenom ovim specifičnim ciljem u dvije godine provedene su najmanje 2 organizirane akcije uklanjanja, a svaka akcija trajala je minimalno 20 dana radnog napora

          




          

            Približno isti radni napor nakon dvije godine provedbe rezultirao je smanjenjem broja ulovljenih jedinki za 1/4  

          




          

            Za cjelogodišnje i organizirano uklanjanje radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            1.130.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.2.2

            

          




        

        			

          

            Provoditi cjelogodišnje uklanjanje selektivnim zamkama, a dodatno najmanje jednom 

            godišnje provesti 

            ciljanu 

            organiziranu akciju uklanjanja selektivnim zamkama 

            intenzitetom određenim u sklopu aktivnosti A1.1.6 i s obzirom na rezultate aktivnosti C1.2.3

          




        

        			

          

            3. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

            , javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove

             za  poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Na svakom geografski povezanom području obuhvaćenom ovim specifičnim ciljem provedeno je najmanje osam organiziranih akcija uklanjanja, a nakon šeste godine provedbe Plana upravljanja gustoća populacije ne prelazi polovinu početne gustoće populacije

          




          

            Za cjelogodišnje i organizirano uklanjanje radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            4.483.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.2.3

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti praćenje fotozamkama uz korištenje mamaca na prioritetnim područjima

          




        

        			

          

            3. – 10. 

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove 

            za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Fotozamke su aktivne jedan mjesec godišnje tijekom jeseni, a na temelju rezultata praćenja organizirana je aktivnost C1.2.2

          




          

            Radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




          

             

          




        

        			

          

            3

          




        

        			

          

            447.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Specifični cilj C1.3. Za vrijeme provedbe Plana upravljanja populacija mungosa na području od granice RH kod Neuma do Konavla je kontrolirana.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Ne bilježi se porast relativne gustoće populacije mungosa na području od granice RH kod Neuma do Konavla.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Ovo geografski povezano područje je velikim dijelom brdovito, obraslo i nepristupačno. Zbog toga bi ljudski kapaciteti za postizanje značajnog smanjenje gustoće populacije trebali biti iznimno veliki. U skladu s navedenim ovaj Plan upravljanja predviđa uklanjanje prirasta populacije, odnosno sprječavanje daljnjeg porasta broja jedinki na ovom geografski povezanom području.

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              C1.3.1

            

          




        

        			

          

            Provoditi cjelogodišnje uklanjanje selektivnim zamkama, a dodatno jednom godišnje provesti ciljanu organiziranu akciju uklanjanja selektivnim zamkama na prioritetnim područjima

Od treće godine do kraja provedbe Plana upravljanja provoditi uklanjanje intenzitetom određenim u sklopu aktivnosti A1.1.6

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, 

            djelatnici javne ustanove 

            za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Provedeno je najmanje 10 organiziranih akcija uklanjanja, a svaka akcija trajala je minimalno 20 dana radnog napora 

          




          

             

          




          

            Za cjelogodišnje i organizirano uklanjanje radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

               1.569.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      TEMA D: Sprječavanje namjernog raseljavanja mungosa i spontanog širenja mungosa na nova područja

    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ D1: Zaustavljeno je spontano širenje populacije na kopnu.

    

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj D1.1 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja nije uspostavljena populacija sjeverozapadno od Neretve.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Za vrijeme provedbe Plana upravljanja nalazi mungosa sjeverozapadno od rijeke Neretve izostaju ili ostaju sporadični.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    U razdoblju izrade ovog Plana upravljanja nije zabilježena uspostavljena populacija mungosa sjeverozapadno od rijeke Neretve. Pojedine jedinke se sporadično viđaju pregažene na prometnicama, najčešće mužjaci u disperziji. Jedinke mogu prijeći rijeku i na području BiH, gdje je vrsta također rasprostranjena jugoistočnom dolinom Neretve. Provedbom aktivnosti u sklopu ovog Plana upravljanja potrebno je onemogućiti uspostavljanje populacije u ovom geografski povezanom području, a nalazi mungosa trebaju izostajati ili ostati sporadični. 

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti*

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.1

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti i održavati suradnju s lovoovlaštenicima

          




        

        			

          

            1. -10. 

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i ministarstvo nadležno za poslove lovstva, j

            avna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i ministarstva nadležnog za poslove lovstva, djelatnici javne ustanove 

            za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Prije početka provedbe aktivnosti na ovom području održati najmanje 2 sastanka s predstavnicima 3 lovoovlaštenika koji djeluju na području rijeke Neretve

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.2

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti i održavati prekograničnu suradnju s  nadležnim tijelima BiH

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode , djelatnici javne ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Održan je najmanje jedan sastanak godišnje

          




        

        			

          

            2

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.3

            

          




        

        			

          

            Postaviti prepreke za mungosa na potkonstrukcijama mostova koji spajaju dvije obale Neretve

          




        

        			

          

            1.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, lokalna samouprava, javna ustanova za poslove zaštite prirode, Hrvatske ceste 

          




        

        			

          

            Hrvatske ceste

          




        

        			

          

            Onemogućen je prijelaz jedinki preko dva mosta na Neretvi postavljanjem šiljaka visine 30 cm u duljini od 15 m, od početaka potkonstrukcije mosta s obje strane mosta prema sredini, cijelom širinom potkonstrukcije mosta

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            7.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.4

            

          




        

        			

          

            Od Neretve do Vrgorca Imotskog  uspostaviti praćenje fotozamkama 

            uz korištenje mamaca

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, 

            javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove 

            za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Fotozamke su na prioritetnim područjima aktivne četiri mjeseca godišnje, dva u proljeće i dva u jesen.

          




          

            Radnoj skupini su predana izvješća u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            1.186.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.5

            

          




        

        			

          

            Od Neretve do Vrgorca Imotskog provoditi godišnje anketiranje poljoprivrednika i lovoovlaštenika o viđenjima jedinki mungosa

          




        

        			

          

            1.- 10. 

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, 

            javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu aktivnosti (osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove

             za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Za vrijeme provođenja aktivnosti D.1.1.4, godišnje anketirati najmanje 10 poljoprivrednika, najmanje 8 predstavnika lovoovlaštenika i najmanje 10 lovaca.

          




          

            Rezultati anketiranja dostavljeni zajedno s izvješćem predviđenim u aktivnosti D1.1.4 u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.6

            

          




        

        			

          

            Na temelju rezultata aktivnosti D1.1.4. i D1.1.5. zamkama ciljano ukloniti jedinke

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            kadar zadužen za provedbu uklanjanja (lovci, osobe/subjekti ugovoreni za uklanjanje, osposobljeni volonteri, djelatnici javne ustanove

             za poslove zaštite prirode

            )

          




        

        			

          

            Broj zabilježenih i uklonjenih jedinki.

          




          

            Rezultati dostavljeni zajedno s izvješćem predviđenim u aktivnosti D1.1.4 u skladu s aktivnosti A.1.1.4

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            60.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              D1.1.7

            

          




        

        			

          

            Rješenjima nadležnih ministarstava za poslove zaštite prirode te poslove lovstva omogućiti odstrjel  jedinki mungosa lovačkim oružjem

          




          

             

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i ministarstvo nadležno za poslove lovstva

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode i ministarstvo nadležno za poslove lovstva

          




        

        			

          

            Izdano je 8 rješenja za uklanjanje mungosa za 8 lovišta od rijeke Neretve do Vrgorca kod Imotskog

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ D2: Zaustavljeno je namjerno raseljavanje jedinki mungosa na nova područja.

    

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj D2.1 Za vrijeme provedbe Plana upravljanja osigurani su učinkoviti mehanizmi informiranja lovaca i poljoprivrednika o provedbi aktivnosti uklanjanja te edukacije lokalne javnosti o štetnim utjecajima mungosa i posljedicama njegovog raseljavanja.

    

  




  

    

      Pokazatelji cilja:

    

  




  

    

      Broj objavljenih tematskih članaka u časopisima specijaliziranima za poljoprivredu i lovstvo.

    

  




  

    

      Broj lokalnih medija u kojima je objavljen sadržaj o štetnom utjecaju mungosa.

    

  




  

    

      Broj osnovnih i srednjih škola kojima je poslan prijedlog nastavnog sata s primjerom mungosa za temu invazivnih stranih vrsta.

    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Poljoprivrednici i lovci su skupine ljudi koji su u čestom kontaktu s predmetnom vrstom. Njihova informiranost o provedbi Plana upravljanja putem tematskih članaka u specijaliziranim časopisima, osigurat će njihovu dodatnu suradnju i angažiranost u provedbi aktivnosti te omogućiti brže i efikasnije postizanje ciljeva. 

  




  

    Svi pokušaji iskorjenjivanja i kontrole populacije neće imati dugotrajan uspjeh ako se ne osigura informiranje i osvještavanja šire javnosti o štetnim utjecajima mungosa i time ne spriječi namjerno raseljavanje jedinki na nova područja. Informiranje putem lokalnih medija je prepoznato kao najučinkovitiji način širenja informacija o štetnim utjecajima mungosa i aktivnostima u provedbi Plana upravljanja.

  




  

    Ujedno se tim putem želi osigurati i podrška šire javnosti potrebna za uspješno provođenje aktivnosti uklanjanja.

  




  

    Prijedlog nastavnog sata o invazivnim stranim vrstama s primjerom mungosa osigurat će pravovremenu edukaciju djece i mladeži s područja rasprostranjenosti mungosa o njegovim štetnim utjecajima na zavičajni ekosustav.  

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              D2.1.1

            

          




        

        			

          

            Objavljivati tematske članke o aktivnostima uklanjanja mungosa u časopisima specijaliziranim za poljoprivredu i lovstvo

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici javne ustanove za poslove zaštite prirode, članovi radne skupine, stručnjaci za sisavce

          




        

        			

          

            Tijekom razdoblja provedbe Plana upravljanja godišnje su objavljena najmanje 2 članka u specijaliziranim časopisima za lovce i poljoprivrednike

          




        

        			

          

            2

          




        

        			

          

            300.000,00 

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              D2.1.2

            

          




        

        			

          

            Osigurati izradu i provedbu  plana informiranja javnosti  putem lokalnih medija

          




        

        			

          

            1. – 10.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za zaštitu prirode, djelatnici javne ustanove za poslove zaštite prirode, stručnjaci za odnose s javnošću

          




        

        			

          

            U prvoj godini provedbe Plana upravljanja izrađen je plan informiranja javnosti s naglaskom na lokalne medije (minimalni elementi plana: osnovne poruke o utjecajima mungosa, lista relevantnih medija, procjena komunikacijskih rizika, mogući sadržaji ovisno o formatu medija – uključujući i društvene mreže, raspored objava i cijene zakupa medijskog prostora uz prijedlog optimalnog miksa)

          




          

            Najmanje četiri lokalna medija svake godine imaju objavljene sadržaje (članak, intervju, govorna emisija, gostovanje u radijskoj / TV emisiji...) o utjecajima mungosa, provedbi mjera i mogućnostima za dojavu

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            300.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              D2.1.3

            

          




        

        			

          

            Osmisliti nastavni sat s temom invazivnih stranih vrsta koji uključuje mungosa kao primjer

          




        

        			

          

            1.

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za zaštitu prirode, javne  za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            stručnjaci za sisavce u suradnji sa stručnjacima za metodiku nastave biologije

          




        

        			

          

            Sadržaj nastavnog sata je ustupljen/ poslan svim nastavnicima biologije osnovnih i srednjih škola koje djeluju na području rasprostranjenosti mungosa

          




        

        			

          

            2

          




        

        			

          

            10.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    * Prioritet 

  




  

    1. Prioritet - aktivnosti koje se moraju provesti  za vrijeme trajanja plana. Neispunjavanje ovih aktivnosti direktno narušava cijeli plan.  

  




  

    2. Prioritet - aktivnosti koje se trebaju provesti. Njihovo neispunjavanje ne narušava cijeli plan, ali njihova provedba pridonosi poboljšanju stanja očuvanosti vrste.  

  




  

    3. Prioritet - aktivnosti koje se mogu provesti kada vrijeme i/ili sredstva postanu dostupni.  

  




   




  

    ** Procijenjeni trošak aktivnosti – prikazuje procjenu okvirnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu pojedinih aktivnosti u trenutku njihovog planiranja. Uzimajući u obzir da su aktivnosti planirane za razdoblje od 10 godina, procijenjeni troškovi podložni su promjenama. 

    

  




  

     

  




  

     

  




  

    

       

    

  








Prikaz geografski povezanih podrucja

“n

100

200 km














