afchunk.mht


  

    

    Vizija

  




  

    

      Signalni rak ne ugrožava zavičajne vrste i slatkovodne ekosustave na području svoje rasprostranjenosti. Njegove populacije su iskorijenjene ili se uspješno kontroliraju, a namjerno ili nenamjerno unošenje signalnog raka u nova područja je spriječeno.

    

  




  

     

  




  

    

      TEMA A Razvoj kapaciteta za provedbu Plana upravljanja

    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ A1: 

    

    

    

      Osigurani su ljudski kapaciteti i financijski resursi za uspješno upravljanje populacijama signalnog raka.

    

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj A1.1 

    

    

    

      Tijekom provedbe Plana upravljanja osigurani su potrebni ljudski kapaciteti za njegovu koordiniranu provedbu.

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja: 

    

  




  

    Uspostavljena je radna skupina.

  




  

    Uspostavljena su 2 tima za kontrolu populacija i 1 tim za iskorjenjivanje.

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Radna skupina nadzire provedbu ovog Plana upravljanja te s koordinatorima timova prilagođava aktivnosti iskorjenjivanja i kontrole populacija sukladno novim spoznajama i saznanjima o signalnom raku. Za provedbu aktivnosti potreban je angažman jednog tima za iskorjenjivanje i dva tima za kontrolu postojećih populacija signalnog raka na području RH. Osim radne skupine i opisanih timova, aktivnosti predviđene Planom upravljanja mogu provoditi i ostali provoditelji koji se po potrebi angažiraju.

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.1

            

          




        

        			

          

            Uspostaviti radnu skupinu za nadzor i  koordiniranje aktivnosti

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode 

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Osnovana je radna skupina

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.2

            

          




        

        			

          

            Organizirati redovan rad radne skupine tijekom kojeg će se pratiti provedba svih aktivnosti

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            članovi radne skupine

          




        

        			

          

            Broj sastanaka radne skupine (najmanje 2 godišnje)

          




          

             

          




          

            Broj analiziranih izvještaja o provedbi aktivnosti iskorjenjivanja i kontrole

          




          

             

          




          

            Broj analiziranih izvještaja o edukativnim aktivnostima B1.1.5

          




          

            Broj analiziranih izvještaja o edukativnim aktivnostima B1.1.6

          




          

            Broj analiza dojava o signalnom raku

          




          

             

          




          

            Broj provedenih prilagodbi aktivnosti Plana upravljanja

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            94.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.3

            

          




        

        			

          

             

          




          

            Organizirati timove za kontrolu populacija

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

             

          




          

             

          




          

             

          




          

            Organizirana su 2 tima za kontrolu populacija

          




          

            

               

            

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.1.4

            

          




        

        			

          

            Organizirati tim za provedbu iskorjenjivanja signalnog raka

          




          

             

          




        

        			

          

            1 -10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            U slučaju otkrivanja nove populacije signalnog raka organiziran je tim za iskorjenjivanje 

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

      Specifični cilj A1.2  Adekvatna oprema, alati i sredstva potrebna za provedbu aktivnosti osigurana su tijekom svih godina provedbe Plana upravljanja. 

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja: 

    

  




  

    Broj osiguranih kompleta opreme za izlov.

  




  

    Broj osiguranih kompleta opreme za sterilizaciju.

  




  

    Broj osiguranih čamaca.

  




  

    Broj izrađenih zamki baziranih na stvaranju umjetnog skloništa.

  




  

    

      Objašnjenje cilja:                   

    

  




  

    Tijekom provedbe Plana upravljanja sva oprema potrebna za provedbu aktivnosti iskorjenjivanja i kontrole populacija signalnog raka mora biti pravovremeno na raspolaganju.

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.2.1

            

          




        

        			

          

            Osigurati komplet opreme za izlov i opreme za sterilizaciju za terenski rad timova organiziranih u sklopu aktivnosti A1.1.3 (i po potrebi timu organiziranom u sklopu aktivnosti  A.1.1.4)

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, djelatnici javnih ustanova za poslove zaštite prirode 

          




        

        			

          

            Broj osiguranih kompleta opreme za izlov za timove 

            za kontrolu postojećih populacija

          




          

             

          




          

            Broj osiguranih kompleta za sterilizaciju za timove 

            za kontrolu postojećih populacija

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            

              


              


              


            

             

          




          

             

          




          

            858.000,00

          




          

             

          




          

             

          




          

             

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.2.2

            

          




        

        			

          

            Osigurati čamce za terenski rad timova organiziranih u sklopu aktivnosti A1.1.3 (i po potrebi timu organiziranom u sklopu aktivnosti  A.1.1.4)

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode, djelatnici javnih ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Broj čamaca kojima raspolažu timovi

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            26.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              A1.2.3

            

          




        

        			

          

            Izraditi zamke bazirane na stvaranju umjetnog skloništa po definiranom nacrtu

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici javnih ustanova za poslove zaštite prirode, stručnjaci za slatkovodne rakove

          




        

        			

          

            U prvoj godini provedbe Plana upravljanja, izrađeno je minimalno 80 zamki

          




          

             

          




          

            Tijekom provedbe plana izrađene su dodatne zamke potrebne za provedbu aktivnosti

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            10.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




    

  




  

    

       

    

  




  

    

      TEMA B Sprječavanje širenja signalnog raka

    

  




  

    

    

    

    

    

    

    

      OPĆI CILJ B1: 

    

    

    

      Edukacijom opće javnosti o invazivnosti signalnog raka spriječeno je njegovo namjerno prenošenje u nova područja.

    

  




  

    

      Specifični cilj B1.1 

    

    

    

      Tijekom provedbe Plana upravljanja, osigurani su uvjeti za standardiziranu i na aktualnim znanstvenim spoznajama utemeljenu edukaciju ključnih dionika.

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja: 

    

  




  

    Tijekom provedbe Plana upravljanja dostupni su edukacijski materijali za standardiziranu i na    aktualnim znanstvenim spoznajama utemeljenu edukaciju i informiranje ključnih dionika.

  




  

    Broj izrađenih edukacijskih materijala.

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Kao skupine koje je potrebno educirati u svrhu prevencije širenja signalnog raka ljudskim aktivnostima prepoznati su profesori/nastavnici biologije, učenici osnovnih i srednjih škola na području rasprostranjenosti signalnog raka, ribiči, ronioci, ugostitelji (restorani) na područjima rasprostranjenosti signalnog raka, djelatnici Hrvatskih voda, šira javnost. Sektor zaštite prirode (javne ustanove za poslove zaštite prirode, parkovi prirode, nacionalni parkovi) treba educirati da se mogu uključiti u provedbu aktivnosti vezanih za edukaciju predviđenih ovim Planom upravljanja. Kako bi se edukacija temeljila na relevantnim podacima o signalnom raku, u sklopu ovog specifičnog cilja predviđena je izrada edukacijskih materijala prilagođenih različitim skupinama dionika prema informacijama objedinjenim i prilagođenim u obliku standardiziranog informacijskog paketa. 

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.1

            

          




        

        			

          

            Izraditi standardizirani informacijski paket za edukaciju ključnih dionika

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            stručnjaci za slatkovodne rakove 

          




        

        			

          

            U prvoj godini provedbe Plana upravljanja izrađen je standardizirani informacijski paket

          




          

             

          




          

            Standardizirani informacijski paket je revidiran u skladu s aktualnim znanstvenim spoznajama i situacijom na terenu jednom godišnje

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            14.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.2

            

          




        

        			

          

            

            Izraditi 

            

              edukacijske materijale široke upotrebe

            

            (na temelju standardiziranog informacijskog paketa izrađenog u sklopu aktivnosti B1.1.1.)

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            stručnjaci za invazivne strane vrste,

             profesori biologije, metodičari nastave biologije,

          




        

        			

          

            U prvoj godini provedbe Plana upravljanja izrađeni su prilagođeni sadržaji za izradu 

            

              edukacijskih materijala široke upotrebe

            

          




          

            

               

            

          




          

             

          




          

            Edukacijski sadržaji u materijalima su po potrebi prilagođeni ovisno o novim saznanjima o signalnom raku i njegovoj rasprostranjenosti na području RH

          




          

             

          




          

            Broj tiskanih i digitalnih  

            informativni letak

            a

          




          

             

          




          

            Broj izrađenih i postavljenih informativnih tabli (

            najmanje 5 po županiji u kojoj je prisutan signalni rak)

          




          

             

          




          

            Broj izrađenih i tiskanih plakata

          




          

             

          




          

            Broj multimedijskih prezentacija

          




          

             

          




          

            Broj izrađenih video materijala

          




          

             

          




          

             

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            705.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.3

            

          




        

        			

          

            Objaviti edukacijske članke s temom signalnog raka u lokalnim novinama

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            stručnjaci za slatkovodne rakove, djelatnici javnih ustanova za poslove zaštite prirode, djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Broj objavljenih novinskih članaka u županijama u kojima je signalni rak potvrđen (najmanje 1 godišnje)

          




        

        			

          

            2

          




        

        			

          

            150.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.4

            

          




        

        			

          

            Izraditi 

            

              edukacijske materijale posebne namjene

            

             (mokri preparati i akvariji)

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            stručnjaci za izradu preparata i stručnjaci za izradu akvarija

          




        

        			

          

            Tijekom provedbe Plana upravljanja, izrađeno je minimalno 20 mokrih preparata signalnog raka koji su izloženi u obrazovnim ustanovama.

          




          

             

          




          

            Tijekom provedbe Plana upravljanja  izrađen je i izložen javnosti 1 akvarij sa zavičajnim vrstama rakova.

          




        

        			

          

            2

          




        

        			

          

            29.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.5

            

          




        

        			

          

             

          




          

            

            Izraditi materijale za provjeru usvojenog znanja učenika na temu signalnog raka - online kviz (na temelju standardiziranog informacijskog paketa izrađenog u sklopu aktivosti B1.1.1.)

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Izrađen online kviz o signalnom raku za učenike osnovnih škola.

          




          

            Izrađen online kviz o signalnom raku za učenike srednjih škola.

          




          

            Izrađen je izvještaj s rezultatima online kviza.

          




          

            Materijali za provjeru usvojenog znanja su po potrebi prilagođeni ovisno o promjenama standardiziranog informacijskog paketa

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            38.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.1.6

            

          




        

        			

          

            

            Izraditi materijale za provjeru usvojenog znanja ribiča o signalnom raku – anketa (

            na temelju standardiziranog informacijskog paketa izrađenog u sklopu aktivosti B1.1.1.)

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Broj tiskanih i online anketa

          




          

             

          




          

            Svake godine, obrađeni su rezultati tiskanih i online anketa i napravljen je Izvještaj rezultata

          




          

             

          




          

             

          




          

            Materijali za provjeru usvojenog znanja su po potrebi prilagođeni ovisno o promjenama standardiziranog informacijskog paketa

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            188.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    

      Specifični cilj B1.2 

    

    

    

      Tijekom provedbe Plana upravljanja, edukacijom javnosti o štetnosti signalnog raka spriječeno je njegovo namjerno prenošenje.

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja: 

    

  




  

    Tijekom provedbe Plana upravljanja nisu zabilježene nove populacije signalnog raka.

  




  

    Broj educiranih dionika.

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Osim edukacijskih materijala, kao dobar princip edukacije prepoznata su i prilagođena predavanja o signalnom raku kako bi se predstavljale pouzdane i jednoznačne informacije. Važno je pritom voditi računa o različitom pristupu edukaciji dionika na područjima gdje je signalni rak prisutan i dionika na područjima na kojima signalni rak još nije zabilježen, a gdje je konzumacija rakova uobičajena i gdje bi postojao interes za namjeran unos i širenje signalnog raka radi konzumacije.

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.1

            

          




        

        			

          

            Provoditi kontinuiranu edukaciju članova športsko – ribolovnih organizacija

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            biolozi, profesori biologije, stručnjaci za invazivne strane vrste, stručnjaci za slatkovodne rakove 

          




        

        			

          

             

          




          

            Broj predavanja u županijama u kojima je prisutan signalni rak (najmanje 2 predavanja godišnje)

          




          

             

          




          

            Broj predavanja u županijama u kojima nije zabilježen signalni rak

          




          

            Broj edukativnih materijala koji su podijeljeni ribolovnim organizacijama

          




          

            Broj športsko – ribolovnih organizacija kojima su podijeljeni edukativni materijali

          




          

            Broj športsko – ribolovnih organizacija kojima su podijeljene tiskane i online ankete

          




          

             

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            65.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.2

            

          




        

        			

          

            Provoditi kontinuiranu edukaciju nastavnika i profesora biologije i učenika osnovnih i srednjih škola u županijama gdje je zabilježen signalni rak

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            biolozi, profesori biologije, stručnjaci za invazivne strane vrste, stručnjaci za slatkovodne rakove 

          




        

        			

          

             

          




          

            Broj predavanja za nastavnike i profesore biologije (najmanje 2 predavanja po županiji tijekom provedbe Plana upravljanja)

          




          

             

          




          

             

          




          

            Broj predavanja u školama za učenike (najmanje 2 predavanja po županiji tijekom provedbe Plana upravljanja)

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            65.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun, proračun lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.3

            

          




        

        			

          

            

            Provoditi kontinuiranu edukaciju ostalih skupina dionika (ronioci, ugostitelji, djelatnici Hrvatskih voda, sektor zaštite prirode (jave ustanove za poslove zaštite prirode, parkovi prirode, nacionalni parkovi), šira javnost u županijama u kojima je prisutan signalni rak

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            biolozi, profesor biologije, stručnjaci za invazivne strane vrste, stručnjaci za slatkovodne rakove

          




        

        			

          

             

          




          

            Broj predavanja ostalim skupinama dionika (najmanje 1 predavanje godišnje)

          




          

             

          




          

            Broj edukativnih materijala koji su podijeljeni ostalim skupinama dionika

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            30.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun, proračun  lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




      

        			

          

            

              B1.2.4

            

          




        

        			

          

            Distribuirati edukacijske materijale

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            djelatnici ministarstva nadležnog  za poslove zaštite prirode, djelatnici javnih ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            Broj informativnih letaka (izrađenih u sklopu aktivnosti B1.1.4) koji su poslani ključnim dionicima

          




          

             

          




          

            Broj tiskanih anketa (izrađenih u sklopu aktivnosti B1.1.4) koje su poslane ključnim dionicima

          




          

             

          




          

            Broj plakata (izrađenih u sklopu aktivnosti B1.1.4) koji su poslani ključnim dionicima

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            21.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun, proračun  lokalne i regionalne samouprave

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ B2: 

    

    

      Postojeće populacije signalnog raka su kontrolirane.

    

  




  

    

      Specifični cilj B2.1. Tijekom provedbe Plana upravljanja postojeće populacije signalnog raka se kontroliraju na prioritetnim lokacijama.

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja: 

    

  




  

    Tijekom provedbe Plana upravljanja postojeća populacija signalnog raka u rijeci Korani i njezinim pritokama nije se proširila uzvodnije, odnosno nizvodnije od definiranih ciljnih lokacija.

  




  

    Broj obavljenih preliminarnih terenskih istraživanja.

  




  

    Broj provedenih ciklusa kontrole populacija.

  




  

    Broj provedenih praćenja stanja.

  




  

    Broj napisanih izvještaja.

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    

    Nizvodno širenje signalnog raka na području Drave i Mure je izrazito sporo, te ovo područje nije prepoznato kao prioritetno za kontrolu širenja signalnog raka. S druge strane, na području rijeke Korane i njenih pritoka, signalni rak se širi uzvodno i nizvodno pa se ovo područje smatra prioritetnim za provedbu aktivnosti kontrole daljnjeg širenja populacije (detaljno objašnjeno u Poglavlju 5.6). Metoda izlova vršama i sterilizacije mužjaka odstranjivanjem gonopoda za sada je jedini prihvatljivi pristup u kontroli populacija signalnog raka na našim područjima, stoga će se navedena metoda ponavljati kroz više ciklusa na lokacijama utvrđenima preliminarnim terenskim istraživanjem. Kontrola postojeće populacije, odnosno svaki ciklus uključuje i praćenje stanja tj. praćenje uspješnosti provedenih aktivnosti u svakoj sezoni odnosno godini. Rezultate praćenja stanja potrebno je u formi izvještaja predati radnoj skupini. 

  




  

     

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              B2.1.1

            

          




        

        			

          

            Ishoditi odgovarajuća dopuštenja

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            timovi organizirani u sklopu aktivnosti A1.1.3

          




        

        			

          

            Svake godine prije početka terenskog rada dobivena su odgovarajuća dopuštenja

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              B2.1.2

            

          




        

        			

          

            Svake godine provesti dva preliminarna terenska istraživanja 

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            timovi organizirani u sklopu aktivnosti A1.1.3

          




        

        			

          

             

          




          

            Timovi organizirani u sklopu aktivnosti A1.1.3. godišnje su odredili najmanje 2 lokacije za kontrolu postojećih populacija signalnog raka

          




          

             

          




          

            Godišnje su za potrebe provedbe aktivnosti A1.1.2 radnoj skupini predana dva izvješća o rezultatima preliminarnih terenskih istraživanja

          




          

            

               

            

          




          

            Tijekom svih godina provedbe Plana upravljanja, osnovna metodologija kontrole populacija je prilagođena ovisno o rezultatima preliminarnog terenskog istraživanja, a objašnjenje prilagodbe je dano u sklopu izvješća predviđenog u aktivnosti B2.1.3

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            1.200.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B2.1.3

            

          




        

        			

          

            Provesti kontrolu postojećih populacija signalnog raka na odabranim lokacijama

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javna ustanova za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            timovi organizirani u sklopu aktivnosti A1.1.3

          




        

        			

          

            Po lokaciji odabranoj u sklopu aktivnosti B2.1.1. provedena su godišnje dva ciklusa kontrole postojećih populacija signalnog raka

          




          

             

          




          

            Svake godine kontrola postojeće populacije na lokacijama iz B2.1.1. rezultira padom ulova po jedinici lovnog napora (CPUE)

          




          

             

          




          

            Tijekom provedbe plana upravljanja, populacije signalnog raka nisu se proširile Koranom uzvodno od Rastoka

          




          

             

          




          

            Tijekom provedbe plana upravljanja, populacije signalnog raka nisu se proširile Radonjom uzvodno od Okića

          




          

             

          




          

            Tijekom provedbe plana upravljanja, populacije signalnog raka nisu se proširile nizvodno od ušća Korane u Kupu

          




          

             

          




          

            Tijekom provedbe plana upravljanja, populacije signalnog raka nisu se proširile Mrežnicom uzvodno od barijere kod tvornice „Lola Ribar“

          




          

             

          




          

            Za potrebe provedbe aktivnosti A1.1.2 svake godine je radnoj skupini predano minimalno 1 izvješće po lokaciji iz B2.1.1. o provedenoj kontroli i praćenju stanja populacija

          




          

             

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            8.130.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B2.1.4

            

          




        

        			

          

            Zbrinuti nusproizvode životinjskog podrijetla (biomasu signalnih rakova) 

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, jedinica lokalne i regionalne samouprave

          




        

        			

          

            registrirani subjekt za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla

          




        

        			

          

            

               

            

          




          

            Svi nusproizvodi životinjskog podrijetla prikupljeni aktivnostima u sklopu aktivnosti B2.1.2 su predani registriranom subjektu za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            75.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    

      OPĆI CILJ B3: 

    

    

      Nove populacije signalnog raka su iskorijenjene.

    

  




  

    

      Specifični cilj B3.1. Tijekom provedbe Plana upravljanja provedeno je iskorjenjivanje novootkrivene populacije signalnog raka. 

    

  




  

    

      Pokazatelj cilja:

    

  




  

    Novootkrivene populacije signalnog raka su iskorjenjene.

  




  

    Broj provedenih ciklusa iskorjenjivanja.

  




  

    Broj provedenih praćenja stanja.

  




  

    Broj napisanih izvještaja.

  




  

    

      Objašnjenje cilja:

    

  




  

    Za uspješno iskorjenjivanje novootkrivene populacije signalnog raka, potrebno je u najkraćem mogućem periodu odraditi preliminarno terensko istraživanje i započeti s aktivnostima iskorjenjivanja.

     Iskorjenjivanje će se provoditi u dva stupnja. Prvi stupanj iskorjenjivanja zasniva se na izlovu vršama i sterilizaciji mužjaka odstranjivanjem gonopoda u više ciklusa, a kako bi se uspostavila kontrola populacije. Drugi stupanj obuhvaća usmrćivanje svih ulovljenih jedinki signalnog raka s ciljem konačnog iskorjenjivanja populacije. Iskorjenjivanje postojeće populacije uključuje i praćenje stanja odnosno uspješnosti provedenih aktivnosti u svakom ciklusu, uz detaljne izvještaje. 

  




  

    

      

        			

          

            Kod aktivnosti

          




        

        			

          

            Aktivnosti

          




        

        			

          

            Vrijeme provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Nadležna institucija

          




        

        			

          

            Provoditelj aktivnosti

          




        

        			

          

            Pokazatelj provedbe aktivnosti

          




        

        			

          

            Prioritet*

          




        

        			

          

            Procijenjeni trošak aktivnosti (kn)**

          




        

        			

          

            Izvor financiranja

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.1

            

          




        

        			

          

            Ishoditi odgovarajuća dopuštenja

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode 

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4

          




        

        			

          

            Prije početka terenskog rada dobivena su odgovarajuća dopuštenja

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            0,00

          




        

        			

          

            /

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.2

            

          




        

        			

          

            Po otkrivanju nove populacija signalnog raka provesti preliminarno terensko istraživanje

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4

          




        

        			

          

            

               

            

          




          

            Preliminarnim terenskim istraživanjem utvrđena je rasprostranjenost nove populacije i odabrana je lokacija za provedbu iskorjenjivanja

          




          

             

          




          

            Za potrebe provedbe aktivnosti A1.1.2 radnoj skupini je predan Izvještaj o preliminarnom terenskom istraživanju

          




          

             

          




          

            Tijekom svih godina provedbe iskorjenjivanja osnovna metodologija je prilagođena ovisno o rezultatima preliminarnog terenskog istraživanja

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            37.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.3

            

          




        

        			

          

            Provesti 

            

              prvi stupanj iskorjenjivanja

            

             populacije signalnog raka na odabranoj lokaciji

          




        

        			

          

            1-3

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4

          




        

        			

          

            

               

            

          




          

            Na lokaciji utvrđenoj u sklopu aktivnosti B3.1.2. cijelu sezonu provedbe prvog stupnja iskorjenjivanja nije uhvaćena niti jedna odrasla ženka signalnog raka

          




          

             

          




          

            Broj steriliziranih mužjaka signalnog raka

          




          

             

          




          

            Svake sezone bilježi se pad ulova po jedinici lovnog napora (engl. CPUE)

          




          

            

               

            

          




          

            Za potrebe provedbe aktivnosti A1.1.2 svake godine je radnoj skupini predano minimalno 1 izvješće o provedenom iskorjenjivanju i praćenju stanja populacije 

          




          

             

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            829.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.4

            

          




        

        			

          

            Nakon završetka prvog stupnja iskorjenjivanja nastaviti 

            

              kontrolu populacije

            

             iduće tri sezone

          




        

        			

          

            4 - 6

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4

          




        

        			

          

             Na lokaciji utvrđenoj u sklopu aktivnosti B3.1.3 tri godine nakon završetka prvog stupnja iskorjenjivanja nije uhvaćena niti jedna odrasla ženka signalnog raka

          




          

             

          




          

            Broj steriliziranih mužjaka signalnog raka.

          




          

             

          




          

            Broj usmrćenih jedinki signalnog raka.

          




          

             

          




          

            Svake sezone bilježi se pad ulova po jedinici lovnog napora (engl. CPUE)

          




          

             

          




          

            Za potrebe provedbe aktivnosti A1.1.2 svake godine je radnoj skupini predano minimalno 1 izvješće o provedenom iskorjenjivanju i praćenju stanja populacije

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            829.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.5

            

          




        

        			

          

            Provesti 

            

              drugi stupanj iskorjenjivanja

            

             na odabranoj lokaciji

          




        

        			

          

            7 - 9

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4

          




        

        			

          

            Na lokaciji utvrđenoj u sklopu aktivnosti B3.1.2  cijelu sezonu nije uhvaćena niti jedna jedinka signalnog raka

          




          

             

          




          

            Svake sezone bilježi se pad ulova po jedinici lovnog napora (engl. CPUE)

          




          

             

          




          

            

               

            

          




          

            Za potrebe provedbe aktivnosti A1.1.2 svake godine je radnoj skupini predano minimalno 1 izvješće o provedenom iskorjenjivanju i praćenju stanja populacije 

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            829.000,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.6

            

          




        

        			

          

            Provesti praćenje stanja nakon iskorjenjivanja populacije signalnog raka

          




        

        			

          

            10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4

          




        

        			

          

            

               

            

          




          

            Na lokaciji utvrđenoj u sklopu aktivnosti B3.1.2 praćenjem stanja nije uhvaćena niti jedna jedinka signalnog raka.

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            34.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.7

            

          




        

        			

          

            Provjeriti prisutnost signalnog raka i uzročnika račje kuge metodom eDNA nakon provedbe iskorjenjivanja

          




        

        			

          

            10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, javne ustanove za poslove zaštite prirode

          




        

        			

          

            tim organiziran u sklopu aktivnosti A1.1.4, stručnjaci za slatkovodne rakove

          




        

        			

          

            

               

            

          




          

            Metodom eDNA je utvrđeno da signalni rak nije prisutan na području provedbe iskorjenjivanja 

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            12.000,00

          




          

             

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




      

        			

          

            

              B3.1.8

            

          




        

        			

          

            Zbrinuti nusproizvode životinjskog podrijetla (biomasu signalnih rakova) 

          




        

        			

          

            1-10

          




        

        			

          

            ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode, ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva, jedinica lokalne i regionalne samouprave

          




        

        			

          

            registrirani subjekt za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla

          




        

        			

          

            Svi nusproizvodi životinjskog podrijetla prikupljeni u sklopu aktivnosti B3.1.4, B3.1.5. i B3.1.6 su predani registriranom subjektu za sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla

          




        

        			

          

            1

          




        

        			

          

            38.500,00

          




        

        			

          

            državni proračun, EU proračun

          




        

      




    

  




  

     

  




  

    

    

     

  




  

    * Prioritet 

  




  

    1. Prioritet - aktivnosti koje se moraju provesti  za vrijeme trajanja plana. Neispunjavanje ovih aktivnosti direktno narušava cijeli plan.  

  




  

    2. Prioritet - aktivnosti koje se trebaju provesti. Njihovo neispunjavanje ne narušava cijeli plan, ali njihova provedba pridonosi poboljšanju stanja očuvanosti vrste.  

  




  

    3. Prioritet - aktivnosti koje se mogu provesti kada vrijeme i/ili sredstva postanu dostupni.  

  




   




  

    ** Procijenjeni trošak aktivnosti – prikazuje procjenu okvirnih financijskih sredstava potrebnih za provedbu pojedinih aktivnosti u trenutku njihovog planiranja. Uzimajući u obzir da su aktivnosti planirane za razdoblje od 10 godina, procijenjeni troškovi podložni su promjenama. 

  




  

    

     

  













